

**План-график рабочей группы
МБДОУ № 7 по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО.	Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы. Положение о создании рабочей группы.
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО.	Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ.
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам анализа.
4.	Провести экспертизу ОП на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам экспертизы.
5.	Провести диагностику профессиональных затруднений педагогических работников в условиях введения ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Отчет по диагностике.
6.	Внести изменения в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОУ.	Март-май-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Выписки из протоколов. Локальные акты.
7.	Разработать ОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО.	Май-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Утвержденная ОП ДО.
8.	Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам реализации ФОП ДО и ФАОП ДО.	Август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Протокол педагогического Совета.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201123

Владелец Деревенко Оксана Александровна

Действителен с 11.09.2023 по 10.09.2024